



Lägesöversikt H-huset

Fastighets- och lokalitetskommitté 10.08.2022 § 43

Beredare

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 669 2001, ulf.stenbacka@ovph.fi

Kontroller och granskningar pågår i alla våningar. Montering och installation av möbler på vissa våningar. Uteområdena är snart färdiga med planteringar, asfal etc. Planerad mottagning 22.8 men mycket kvar att göra innan dess.

Teknisk direktör Stenbacka Ulf

Kommittén antecknar lägesöversikten för kännedom.

Beslut:

Kommittén antecknade lägesöversikten för kännedom.

Fastighets- och lokalitetskommitté 06.09.2022 § 56

Beredare

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 669 2001, ulf.stenbacka@ovph.fi

Huset har överlåtit åt beställaren som tagit emot byggnaden 22.8.2022.

Det återstår ännu en del småarbeten samt färdigställande av slutritningar. Tidtabell är satt till 16.9 för att allt skall vara klart.

Inför invigningsfesten 23.9 bör utrymmets storlek beaktas före man sänder ut inbjudan.

Teknisk direktör Stenbacka Ulf

Kommittén antecknar lägesöversikten för kännedom.

Beslut:

Informationen antecknades för kännedom.

Invigningsfest hålls för inbjudna 23.9.2022 kl. 14.00.

Öppet hus ordnas för personalen torsdag 22.9.2022.

Fastighets- och lokalitetskommitté 20.12.2022 § 73
1819/00.02.05/2022

Beredare

Ulf Stenbacka

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 669 2001, ulf.stenbacka@ovph.fi

Förberedelser för ibruktagning är i full gång. Skolningar för personal, t.ex. sköterskealarm, pågår. TeeSe utrustar sina städvagnar etc. Första verksamheterna påbörjas 13.12 då också kafét inleder sin verksamhet. Restaurangen öppnar 9.1.2023. Laddstolpar för elbilar torde vara installerade vid mötets tidpunkt.

Teknisk direktör Stenbacka Ulf

Kommittén antecknar lägesöversikten för kännedom.

Beslut:

Tekniska direktören gav en lägesöversikt och en redogörelse över olika praktiska utmaningar som funnits i samband med ibruktagningen och flytten till H-huset. Kommittén



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

stälde frågor och förde en allmän diskussion.

Kommittén antecknade därefter H-husets lägesöversikt för kännedom.