



M-sanering av matsal och källare

Fastighets- och lokalitetskommitté 20.12.2022 § 74
2605/00.02.05/2022

Beredare Ulf Stenbacka
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 669 2001, ulf.stenbacka@ovph.fi
Justering av planeringen på gång efter att budgeten klarnat.

Teknisk direktör Stenbacka Ulf

Kommitteén antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Tekniska direktören gav en lägesöversikt över projektet. Planeringen har justerats och pågår som bäst, varefter upphandlingsfasen inleds. Projektet finns upptaget i investeringsplanen för år 2023.

Kommittén antecknade lägesöversikten för kännedom.