



Strategiprocessen 2025

Strategiaprosessi 2025






TIDSPLAN FÖR STRATEGIPROCESSEN 2025

Gjord

Halvfärdig

Inte påbörjad





STRATEGIAPROSESSI AIKATAULU 2025

Tehty

Kesken

Ei aloitettu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Jorin työpaja 17.1	Jorin työpaja 21.2	Jorin työpaja 7.3. +10.3	Miten Pohjanmaa voi- päivä 2.4; strategia työpaja	Jorin yhteen- velo ja strategi- an "taaka- versio"	Valtuus- ton work- shop, 1 pv. (toiminta- ympäristö analyysi ja mega- trendit)		Työpaja hallitus ja valtuusto (2 päivää ml. Strategia, palv. Strategia, suunnitel- mat ja perehdyt- ys ,28- 29.8?)	Strate- giapäätös hallitus & valtuusto	Hyte- jaoston kasittely; palv.strat. ja suunnitel- mat	Palvelu- strategia + suunnitel- mat, hallitus	Palvelu- strategia, suunni- temat, valtuusto	
		Toimialojen ja tulosalueiden strategiatyö						Hallituk- sen lähete- keskus- telu palv. strat ja suunnitel- mat	valtuuso- seminaari Budjetti, Palvelu- strategia + suunnitel- mat			
	Henkilöstön, asukkaiden ja kuntien kuuleminen (polis) ; käytetään strategiaan palvelustrategiaan ja ja suunnitelmien päivittämiseen						Vaikuttamiselinten kuuleminen (uudet) yhteinen kokous ja työpaja; strategia, palvelustrategia ja suunnitelmat					
	3. Sektorin tapaamiset (3 kpl)		Hyvinvointisuunnitelman työpajat (kunnat + muut)				Palvelustrategian ja lakisääteisten suunnitelmien työstäminen rinnakkain					
Suunnitelmat=vähintään lakisääteiset suunnitelmat; alueellinen hyvinvointisuunnitelma, alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, alueellinen opiskeluhoitosuunnitelma, alueellinen neuvolasuunnitelma										Kunnilla tarvittavat lausunnot, suunnitelmat		



Välstånd genom livet. Hyvinvointia läpi elämän.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue